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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obra: Calgcamento com pedra basaltica irregular Rua Arnaldo Port
Local: Rua Arnaldo Port- Acesso Centro Budista
AREA: 7.000,00m? S
a x Q
% MES 1 ME s
ITEM DESCRICAO R$ TOTAL 54 m W.
% R$ parcial % R$ parcial s m
" S
S 9
1 SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 1.115,80 100,00%| R$ 1.115,80 m 3
2 |MEIO FIOS DE CONCRETO R$ 83.160,00 40,00%| RS 33.264,00 60,00%| RS 49.896,00 g8
F - u X
3 |PAVIMENTACAO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR R$ 241.850,00 40,00%| R$ 96.740,00 60,00%| R$ 145.110,00 m m
o)
4 REDE PLUVIAL R$ 9.123,34 80,00%| R$ 7.298,67 20,00%| R$ 1.824,68 = w
¥ 3
o~
~
TOTAL R$ 335.249,14 41,29%| R$ 138.418,47 58,71%| R$ 196.830,68

Trés Coroas, 31 de agosto de,2021.
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