

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TECNOLÓGICA

**Obra:** ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TECNOLÓGICA

**Local:** Estrada Linha Moreira, Nº 1410, Lin. Moreira - Três Coroas/RS

**ÁREA:** 586,27 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.207,90 0,66%	R\$ 12.207,90 100%							R\$ 12.207,90 100%
2	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	R\$ 341.913,17 18,48%	R\$ 68.382,63 20%	R\$ 119.669,61 35%	R\$ 119.669,61 35%	R\$ 34.191,32 10%				R\$ 341.913,17 100%
3	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 154.833,67 8,37%			R\$ 30.966,73 20%	R\$ 77.416,83 50%	R\$ 46.450,10 30%			R\$ 154.833,67 100%
4	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 104.694,65 5,66%					R\$ 31.408,40 30%	R\$ 73.286,26 70%		R\$ 104.694,65 100%
5	COBERTURA	R\$ 559.811,99 30,25%				R\$ 111.962,40 20%	R\$ 391.868,39 70%	R\$ 55.981,20 10%		R\$ 559.811,99 100%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.191,23 0,77%		R\$ 8.514,74 60%				R\$ 5.676,49 40%		R\$ 14.191,23 100%
7	LOUÇAS E METAIS	R\$ 27.750,49 1,50%						R\$ 8.325,15 30%	R\$ 19.425,34 70%	R\$ 27.750,49 100%
8	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 170.319,21 9,20%	R\$ 8.515,96 5%	R\$ 8.515,96 5%	R\$ 8.515,96 5%	R\$ 42.579,80 25%	R\$ 34.063,84 20%	R\$ 59.611,72 35%	R\$ 8.515,96 5%	R\$ 170.319,21 100%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO	R\$ 116.394,86 6,29%	R\$ 5.819,74 5%	R\$ 5.819,74 5%	R\$ 17.459,23 15%	R\$ 17.459,23 15%	R\$ 34.918,46 30%	R\$ 23.278,97 20%	R\$ 11.639,49 10%	R\$ 116.394,86 100%
10	PPCI - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	R\$ 3.857,45 0,21%			R\$ 771,49 20%	R\$ 1.542,98 40%		R\$ 1.542,98 40%		R\$ 3.857,45 100%
11	PAVIMENTAÇÃO E AJARDINAMENTO	R\$ 128.049,17 6,92%					R\$ 38.414,75 30%	R\$ 64.024,58 50%	R\$ 25.609,83 20%	R\$ 128.049,17 100%
12	ESQUADRIAS	R\$ 94.648,09 5,12%						R\$ 94.648,09 100%		R\$ 94.648,09 100%
13	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 59.735,86 3,23%						R\$ 59.735,86 100%		R\$ 59.735,86 100%
14	PINTURA	R\$ 48.803,81 2,64%						R\$ 29.282,29 60%	R\$ 19.521,53 40%	R\$ 48.803,81 100%
15	OUTROS	R\$ 13.126,28 0,71%							R\$ 13.126,28 100%	R\$ 13.126,28 100%
TOTAL		R\$ 1.850.337,84	R\$ 94.926,24	R\$ 142.520,05	R\$ 177.383,02	R\$ 285.152,56	R\$ 577.123,94	R\$ 475.393,60	R\$ 97.838,43	MÉDIA / MÊS
			5,13%	7,70%	9,59%	15,41%	31,19%	25,69%	5,29%	
		ACUMULADO	R\$ 94.926,24	R\$ 237.446,29	R\$ 414.829,31	R\$ 699.981,87	R\$ 1.277.105,81	R\$ 1.752.499,41	R\$ 1.850.337,84	R\$ 264.333,98

Três Coroas, 08 de Novembro de 2021.