

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M.E.F. BALDUINO ROBINSON

**Obra:** AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M.E.F. BALDUINO ROBINSON

**Local:** Rua Tristão Monteiro, nº 1015, Bairro Linha 28 - Três Coroas / RS

**ÁREA:** Area Total : 176,96 m2 - Area a reformar: 97,72m2 - Area a ampliar: 79,24m2

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 16.779,56 2,66%	R\$ 16.779,56 100%					R\$ 16.779,56 100%
2	INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA E REFORÇO	R\$ 112.864,65 17,87%	R\$ 33.859,40 30%	R\$ 62.075,56 55%	R\$ 16.929,70 15%			R\$ 112.864,65 100%
3	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 108.561,63 17,18%		R\$ 21.712,33 20%	R\$ 86.849,31 80%			R\$ 108.561,63 100%
4	PISO E BASE	R\$ 63.959,82 10,12%			R\$ 19.187,94 30%	R\$ 25.583,93 40%	R\$ 19.187,94 30%	R\$ 63.959,82 100%
5	COBERTURA	R\$ 94.786,51 15,00%				R\$ 75.829,20 80%	R\$ 18.957,30 20%	R\$ 94.786,51 100%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 8.461,15 1,34%		R\$ 3.384,46 40%		R\$ 5.076,69 60%		R\$ 8.461,15 100%
7	LOUÇAS E METAIS	R\$ 21.476,39 3,40%					R\$ 21.476,39 100%	R\$ 21.476,39 100%
8	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 70.253,93 11,12%	R\$ 3.512,70 5%	R\$ 10.538,09 15%	R\$ 24.588,88 35%	R\$ 17.563,48 25%	R\$ 14.050,79 20%	R\$ 70.253,93 100%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO	R\$ 35.063,61 5,55%	R\$ 1.753,18 5%	R\$ 5.259,54 15%	R\$ 5.259,54 15%	R\$ 14.025,44 40%	R\$ 8.765,90 25%	R\$ 35.063,61 100%
10	PPCI - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	R\$ 2.245,74 0,36%		R\$ 224,57 10%			R\$ 2.021,16 90%	R\$ 2.245,74 100%
11	ESQUADRIAS	R\$ 43.481,89 6,88%			R\$ 6.522,28 15%	R\$ 36.959,61 85%		R\$ 43.481,89 100%
12	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 28.262,89 4,47%					R\$ 28.262,89 100%	R\$ 28.262,89 100%
13	PINTURA	R\$ 25.559,06 4,05%				R\$ 7.667,72 30%	R\$ 17.891,34 70%	R\$ 25.559,06 100%
TOTAL		R\$ 631.756,82	R\$ 55.904,83	R\$ 103.194,55	R\$ 159.337,65	R\$ 182.706,08	R\$ 130.613,71	MÉDIA / MÊS
			8,85%	16,33%	25,22%	28,92%	20,67%	
		ACUMULADO	R\$ 55.904,83	R\$ 159.099,38	R\$ 318.437,03	R\$ 501.143,11	R\$ 631.756,82	R\$ 126.351,36

Três Coroas, 04 de maio de 2022.