PROJETO DE PAVIMENTAGAO E CAPEAMENTO COM CBUQ DA RUA DONATO

VALENTINI CRONOGRAMA
MUNICIPIO DE TRES COROAS/RS
Obra: PROJETO DE PAVIMENTACAO E CAPEAMENTO COM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZA(;AO
Local: RUA DONATO VALENTINI
Trecho:
Data Base: out/2023
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) . ) 3 4 TOTAL
. 25% 25% 25% 25% 100%
1. ADMINISTRAGAO LOCAL 8.573,60 |
2.143.40 2.143.40 2.143.40 2.143.40 8.573.60
60% 40% 100%
2. SERVICOS PRELIMINARES Ry 000 |
4.988.62 3.325.75 8.314.37
40% 40% 20% 100%
3. TERRAPLENAGEM 13.880,86 |GG
5.552.34 5.552,34 2.776,17 13.880.86
40% 40% 20% 100%
4. DRENAGEM PLUVIAL 71.333,62 [
28.533.45 28.533.45 14.266.72 71.333.62
. B 30% 70% 100%
5. PAVIMENTACAO (TRECHO NAO PAVIMENTADOQ) 356.277,50
106.883.25 249.394.,25 356.277.50
B 100% 100%
6. PAVIMENTACAO (REMENDO PROFUNDO) 18.734,99
18.734.99 18.734.99
B 100% 100%
7. PAVIMENTACAO (CAPEAMENTO) 522.522,43
522.522.43 522.522.43
TOTAL DO ORGCAMENTO 999.637,37 100,00%
% 4,12% 3,62% 12,61% 79,64%
SIMPLES 41.217,81 36.229,19 126.069,55 796.120,82
DISTRIBUIC/:\O PERIODICA 999.637,37
% 4,12% 7,75% 20,36% 100,00%
ACUMULADO 41.217,81 77.447,01 203.516,55 999.637,37




